



# La Taverne Royale

ICI, CHAQUE CONVIVE EST ROI

---

## PLANNING INTERNE

### Passe Numérique Pro 2026

CNAM Paris · Le Garage Numérique · Thargo  
Projet de création de site vitrine

### Groupe de projet

Lorenzo Loconsole · Moussa Bathily · Rafael Cohen

# 1. Notre organisation

Le projet a démarré le vendredi 19 juin, lors de la séance en classe, par un brainstorming collectif sur le concept du restaurant. Nous avons exploré plusieurs pistes, puis choisi démocratiquement de partir sur un restaurant de type taverne proposant une cuisine traditionnelle française.


Pour trouver le nom, Rafael s'est chargé de mener des sondages auprès de nos camarades de classe. Le nom qui a recueilli le plus de suffrages, et donc retenu, est « La Taverne Royale ».

Nous avons ensuite pris connaissance en détail des tâches confiées par Brice, notre formateur, via le cahier des charges du projet. À partir de là, nous avons réparti le travail entre nous en fixant des dates précises de remise pour chaque livrable, et organisé l'ensemble de la période en trois grandes phases hebdomadaires : Fondations, Production et Reporting.

**Premières échéances fixées** : Planche Identité par Moussa pour le 23/06, Moodboard par Rafael pour le 24/06, et Maquette Figma par Lorenzo pour le 26/06.

## 2. Vue d'ensemble : le rétro-planning

Le diagramme ci-dessous présente l'enchaînement des tâches sur toute la période, leur responsable (par couleur) et les échéances clés (losanges). Le fond est découpé en quatre temps : lancement, puis les trois phases de travail.



### 3. Les trois phases du projet

| Phase                                         | Période             | Objectif principal                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Phase 1<br/>Fondations</b>                 | 22 → 28 juin        | Travail « théorique » : rédactionnel, brainstorming, alignement de l'équipe. Analyse des livrables produits, prise de feedback et améliorations. Poser les fondements du projet. |
| <b>Phase 2<br/>Production</b>                 | 29 juin → 5 juillet | Réalisation du site en HTML / CSS sur un dépôt GitHub, répartition des pages, puis création des 2 posts Instagram d'ouverture.                                                   |
| <b>Phase 3<br/>Reporting &amp; soutenance</b> | 6 → 12 juillet      | Rédaction du rapport de projet individuel, création du support de présentation, puis répétition de la soutenance le 10/07.                                                       |

### 4. Répartition des tâches et échéances

| Tâche / livrable                            | Responsable | Échéance   |
|---------------------------------------------|-------------|------------|
| Brainstorming & choix du concept            | Équipe      | 19/06      |
| Sondage classe & choix du nom               | Rafael      | 22/06      |
| Planche « Identité »                        | Moussa      | 23/06      |
| Moodboard                                   | Rafael      | 24/06      |
| Maquette Figma (Accueil + À la carte)       | Lorenzo     | 26/06      |
| Développement du site HTML / CSS            | Équipe      | 05/07      |
| 2 posts fictifs Instagram                   | Moussa      | 05/07      |
| Rapport de projet individuel                | Chacun      | 11/07      |
| Répétition de la soutenance                 | Équipe      | 10/07      |
| Soutenance orale (jury)                     | Équipe      | 13/07      |
| Coordination, reporting & cohésion d'équipe | Lorenzo     | En continu |

#### Répartition des pages du site (Phase 2)

| Page du site                     | Responsable                                                      |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Accueil, confirmation            | Rafael                                                           |
| Concept, reservation, disclaimer | Lorenzo                                                          |
| À la carte                       | Tous les trois (entrées / plats / desserts répartis par section) |
| Contact                          | Moussa                                                           |

## 5. Calendrier des échéances

Vue de la période, du 15 juin au 13 juillet. Les jours clés sont surlignés à la couleur du responsable (**Lorenzo**, **Moussa**, **Rafael**).

| Lun.                          | Mar.                 | Mer.                      | Jeu. | Ven.                            | Sam.                       | Dim.                       |
|-------------------------------|----------------------|---------------------------|------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 15                            | 16                   | 17                        | 18   | 19<br>Lancement · brainstorming | 20                         | 21                         |
| 22<br>Début fondations · site | 23<br>Fiche Identité | 24<br>Moodboard           | 25   | 26<br>Maquette                  | 27                         | 28                         |
| 29<br>Début production · site | 30                   | 1 juil.                   | 2    | 3                               | 4<br>Post instagram        | 5<br>Site + posts terminés |
| 6<br>Début rapports           | 7                    | 8<br>Support presentation | 9    | 10<br>Répétition orale          | 11<br>Rapports individuels | 12                         |
| 13<br>Soutenance orale 09:30  | 14                   | 15                        | 16   | 17                              | 18                         | 19                         |

## 6. Outils & collaboration

- **Matrix (Le Garage Numérique)** : messagerie et visioconférence de l'équipe tout au long du projet. Plusieurs mises au point ont été menées en visio pour rester tous sur la même longueur d'onde.
- **Milanote (milanote.com)** : création collaborative du moodboard (couleurs, ambiance, visuels).
- **GitHub** : un dépôt (repository) commun héberge le code du site. Chacun y dépose ses pages ; c'est l'outil qui permet de travailler à plusieurs sur le même projet sans s'écraser.
- **Figma** : maquettage de la page d'accueil et de la page « À la carte » avant l'intégration.
- **Online mini Tools** : création des 2 posts Instagram.
- **Journées d'accompagnement** : deux par semaine pour poser des questions, faire valider les livrables et ajuster le tir.
- **Répétition générale (10/07)** : essai de la soutenance, recherche de cohésion d'équipe.